
N° Mo
Tâc

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 arrivée 4 hr Lun 04.11.19 Lun 04.11.19

2 déballage N‐ECAM 1 hr Lun 04.11.19 Lun 04.11.19

3 installation sur loutil de test 1 hr Lun 04.11.19 Lun 04.11.19

4 pompage 13 hr Lun 04.11.19 Mar 05.11.19

5 installation du ressort  1 hr Lun 04.11.19 Lun 04.11.19

6 Observation 11 hr Lun 04.11.19 Mar 05.11.19

7 démontage de C2U du telescope 1 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

8 changement du chassis + installation router 2 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

9 préparation de la logiflow 4 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

10 installation N‐ECAM au telescope 1 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

11 image à chaude  1 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

12 refroidissement 3 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

13 images (flat?, ) + réchauffage 2 hr Mar 05.11.19 Mar 05.11.19

14 réchauffage 3 hr Mer 06.11.19 Mer 06.11.19

15 démontage de N‐ECAM du telescope 1 hr Mer 06.11.19 Mer 06.11.19

16 extraction du CCD eng. N‐ECAM 4 hr Mer 06.11.19 Mer 06.11.19

17 installation du charbon actif 1 hr Mer 06.11.19 Mer 06.11.19

18 installation des carte vidéo Bodega 1 hr Mer 06.11.19 Mer 06.11.19

19 démontage du chassis + DPG109 + lakeshore 1 jour Mer 06.11.19 Mer 06.11.19

20 nuit sans observation 11 hr Mer 06.11.19 Jeu 07.11.19

21 extraction du CCD C2U 4 hr Jeu 07.11.19 Jeu 07.11.19

22 Montage du CCD N‐ECAM 4 hr Jeu 07.11.19 Jeu 07.11.19

23 verification électrique (images, sondes 
températures, réchauffeur)

1 hr Jeu 07.11.19 Jeu 07.11.19

24 nuit sans observation 11 hr Jeu 07.11.19 Ven 08.11.19

25 montage du chassis + DPG109 + lakeshore 4 hr Ven 08.11.19 Ven 08.11.19

26 détection de fuite 6 hr Ven 08.11.19 Ven 08.11.19

27 montage de N‐ECAM au telescope 2 hr Ven 08.11.19 Ven 08.11.19

28 nettoyage hublot 1 hr Ven 08.11.19 Ven 08.11.19

29 pompage 50 hr Ven 08.11.19 Dim 10.11.19

30 nuit sans observation 11 hr Ven 08.11.19 Sam 09.11.19

31 intégration camera/equilibrage 3 hr Sam 09.11.19 Sam 09.11.19

32 nuit sans observation 11 hr Sam 09.11.19 Dim 10.11.19

33 nuit sans observation 11 hr Dim 10.11.19 Lun 11.11.19

34 nuit sans observation 11 hr Lun 11.11.19 Mar 12.11.19

35 nuit technique (modèle de pointage/ 11 hr Mar 12.11.19 Mer 13.11.19

36 nuit technique (modèle de pointage/ 11 hr Mer 13.11.19 Jeu 14.11.19

37 nuit technique (modèle de pointage/ 11 hr Jeu 14.11.19 Ven 15.11.19
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Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes
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